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DECISION PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°46/2026

OBJET : Passation d’'un avenant n°4 au marché de maitrise d’ceuvre
« Aménagements de protection contre les inondations du Maravenne et
du Pansard dans le cadre du PAPI Cotiers des Maures ».

M. Francois de CANSON, Président de la Communauté de communes Méditerranée Porte
des Maures,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment ses articles
L2122.22 et 1521110 ;

VU le code de la commande publique (CCP) et, notamment ses articles R2194-8 et R2194-7:

VU la délibération n° 72/2020 du 21 juillet 2020 du Conseil Communautaire de Méditerranée
Porte des Maures (CCMPM) portant autorisation du Président afin de prendre toute disposi-
tions pour I'exécution du programme d’'actions PAP} Cotiers des Maures :

VU la délibération n° 23/2026 du 8 avril 2026 du Conseil Communautaire portant délégation
de pouvoirs au Président de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures
afin de & «Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
reglement des marchés et des accords-caadres ainsi que toute décision concernant leurs
modiifications : avenants, ordres de services, indemnisations en cas darrét de chantier et
résiliations lorsque les crédits sont inscrits au budget, hors marché de gestion des déchets.»

VU le marché S032018, notifi¢ le 20 juillet 2018, confiant une mission de maitrise d’ouvrage
deléguée pour la réalisation du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI)
complet cotiers des Maures & la Société Canal de Provence (SCP) :

CONSIDERANT d’une part, gu'aux termes de l'article IV du marché, notifié le 20 juillet 2018,
confiant une mission de maitrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation du programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI) complet cotiers des Maures & la Société Canal
de Provence (SCP), la SCP est chargée « dassurer la préparation, passation, signature,
gestion et reglement des marchés et de procéder ¢ la réalisation des rapports d'analyse » :
D’autre part, gu’aux termes de l'article V, « La passation des [...] contrats d'études, de travaux,
de prestations de services complémentaires et de tous les actes ¢ incidence finonciere liés
a ces contrats sera soumise & l'approbation préalable du maitre d'ouvrage. » |
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CONSIDERANT, que dans ce cadre, la SCP a signé et notifié un marché de maitrise d’ceuvre
« Aménagement de protection contre les inondations du Maravenne et du Pansard » avec
le groupement conjoint SUEZ SAFEGE/CABINET MERLIN/GINGER CEBPT/ECO MED pour un
montant initial de 1483 510.00€HT ;

CONSIDERANT qu'il est apparu, en cours d’exécution du marché, que les travaux de
dévoiement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable situés sur la commune de La Londe-
les-Maures ne sont pas pris en charge par le gestionnaire de réseau ; que ces prestations,
devenues nécessaires & la bonne réalisation de 'opération, conditionnent la mise en ceuvre
des aménagements de prévention des inondations ainsi que la continuité des travaux ;
guelles présentent un lien technique direct avec les prestations initiaclement confiées au
maitre d’'ceuvre et ne peuvent, pour des raisons de cohérence technique, de coordination
opérationnelle et de responsabilité globale du projet, étre dissociées du marché initial sans
entrainer des difficultés techniques majeures, des surcoUts et des risques de retard dans
'exécution de I'opération ; qu’il y a donc lieu d'intégrer ces prestations au marché par voie
d'avenant :

CONSIDERANT, d'autre part, qu'il convient de valider les prix ordonnés dans ordre de
service n°11 et prévoir une étude une étude complémentaire de type G2 PRO la suite des
résultats de I'étude géotechnique dans le secteur du port ;

DECIDE

Article 1:

D’approuver |a passation de 'avenant n°4 au marché de maitrise d’ceuvre « Aménagements
de protection contre les inondations du Maravenne et du Pansard dans le cadre du PAPI
cotiers de Maures » confié au groupement conjoint d’entreprises SUEZ CONSULTING -
CABINET MERLIN - ECO-MED et GINGER-CEBTP, ci-annexé et qui prévoit

Le présent avenant n° 4 a pour objet :

o d'ajouter une prestation de maitrise d’ceuvre relative au dévoiement des réseaux
d’eaux usées et d’eau potable situés sur la commune de La Londe-les-Maures ;

o dappliquer le taux de rémunération fixé dans 'acte d’engagement initial pour les
travaux du PAPI Maravenne, soit un taux de 4,04 % ;
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¢ de fixer la rémunération provisoire afférente & cette prestation & la somme de 55
587,60 € HT, sur la base d'un montant prévisionnel de travaux estimé a 1169 000 €
HT ;

« d'ajouter une mission géotechnique complémentaire de type G2 PRO pour le
dévoiement de réseau eaux usées sur le Port.

e de valider les prestations de suivi écologique complémentaires ordonnées dans le
cadre de l'ordre de service n°11, pour un montant de 5 535 € HT ;

Le montant total du présent avenant s’éléve ainsi & 61 122,60 € HT soit + 4.12 % du
montant initial du marché. Le nouveau montant du marché aprés avenant n°4 est de 1
694 822 € HT soit 2 033 786,40 € TTC

Bilan des modifications ;

= S'agissant des prestations rendues nécessaires sur le fondement des articles R.2194-
2: Le pourcentage d’écart introduit par 'ensemble des avenants par rapport au
montant initial du marché, fixé 1483 510,00 € HT, est porté & 8,5 % du montant initial
du marché. -

= S'agissant des prestations complémentaires conclues sur le fondement des articles

R.2194-8 et R.2194-9 du Code de la commande publique, le pourcentage d’écart
cumulé représente 5,7 % du montant initial du marché.

Article 2 :

De dire qu'il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du
Conseil Communautaire.

Fait & La Londe les Maures, le 294 0SS (208 ¢

Francois de CANSON

Président de la Communauté de communes
Méditerranée Porte des Maures

Maire de La Londe les Maures,

Vice-président de la Région Provence Alpes Cote d'Azur
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